SAé 2.01 · GEA BUT1 · 2025/2026

Soirée BDE

× *Yearbook IUT GEA*

Gestion de projet événementiel — Mission commanditaire BUT2

César Durand (Chef de projet) · Kérian Le Scaon · Maxime Lorne · Eli Perou · Arsène Demarais

Sommaire

01 Contexte & présentation de l'équipe

02 Problématique & missions confiées

03 Cadrage de la mission

04 Plan d'action & organisation

05 Les animations de la soirée

06 Le plan de communication

07 Bilan & conclusion

08 Annexes

01 Contexte & Notre Équipe

Contexte de la SAé

La SAé 2.01 nous invite à répondre professionnellement à la demande d'un commanditaire.

Cette année, nous avons été missionnés par des étudiants BUT2 GEA en charge du BDE pour contribuer à l'organisation d'un événement festif.

Problématique centrale :
« Comment répondre de manière professionnelle à la demande d'un commanditaire ? »

Notre Équipe

César Durand	*Chef de projet*
Kérian Le Scaon	*Chargé du plan de communication*
Maxime Lorne	*Chargé de la vidéo*
Eli Perou	*Chargé de la recherche d'animations*
Arsène Demarais	*Préparation et organisation des animations*

02 Problématique & Mission Confiée

« Comment répondre de manière professionnelle à la demande d'un commanditaire ? »

Nos Mission

1. Contribuer à l'organisation d'une soirée conviviale autour du projet Yearbook IUT GEA
2. Produire un plan de communication et d’animations clair (A livrer avant la deadline)
3. Gérer la communication et la preparation de la soirée
4. Être présent et actif le jour de l'événement pour en assurer le bon déroulement

03 Cadrage de la Mission

Diagnostic & Contexte

- Réunion d'échange avec les BUT2 dans laquelle nous avons fait notre note de cadrage
- Recueil des besoins : soirée festive et fédératrice inter-promos IUT GEA.
- Enjeu : créer un événement mémorable valorisant le Yearbook
- Date et heure : 18h à 21h au V AND B d'Olivet

Objectifs

- Qualitatif : ambiance festive, participation des promos, cohesion et activités
- Quantitatif : livrables a communiquer (délais de 1 semaine).
  - Une affiche
  - Un plan de communication
  - Une vidéo de teasing
  - Idées d'animation
- Engagement : présence le jour J pour l'organisation et préparation du stand de photos pour le yearbook.

Les commanditaires

- Les BUT 2 en charge du BDE X Yearbook
  - Héloise/présidente
  - Kelliane/vice-présidente
  - Shivanad/Secrétaire
  - Leticia/chargée de communication
  - Siara/Trésorière
  - Ziad/Vice-trésorier
- Charlène CALLIS – tutrice universitaire

04 Plan d'Action & Organisation

1 — Analyse

2 — organisation

3 — production

4 — Finalisation

Phase	Tâche	Début	Fin	Durée (j)	24-03-2026	25-03-2026	26-03-2026	27-03-2026	28-03-2026	29-03-2026	30-03-2026	31-03-2026	01-04-2026	02-04-2026	03-04-2026	04-04-2026	05-04-2026	06-04-2026	07-04-2026	08-04-2026	09-04-2026
Analyse	Rendez-vous avec le commanditaire	24-03-2026	24-03-2026	1																	
	Analyse des besoins du commanditaire	24-03-2026	25-03-2026	2																	
Organisation	Rédaction de la note de cadrage	25-03-2026	26-03-2026	2																	
	Répartition des tâches et planning	26-03-2026	27-03-2026	2																	
Production	Préparation de la trace écrite	25-03-2026	29-03-2026	5																	
	Élaboration du programme des activités	26-03-2026	29-03-2026	4																	
	Création de l'affiche de communication	27-03-2026	29-03-2026	3																	
Finalisation	Transmission des livrables au commanditaire	29-03-2026	29-03-2026	1																	
	Teasing vidéo	30-03-2026	02-04-2026	1																	
	Post en story du BDE	02-04-2026	04-04-2026	1																	
	Soutenance orale	09-04-2026	09-04-2026	1																	
	Soirée	09-04-2026	09-04-2026	1																	

Légende : Analyse | Organisation | Production | Finalisation

Diagramme de Gantt et planning de répartition des tâches

05 Les Animations de la soirée

Organisation & animation prises en charge par notre équipe le jour J

Animation & Ambiance

Mise en place d'une atmosphère festive et accueillante pour réunir toutes les promotions. Musique, espace danse et espace discussion.

Activités Interactives

Organisation d'activités ludiques pensées pour favoriser la cohésion inter-promos GEA

- Minis jeux
- Jeux de cartes
- Stand photo pour le yearbook

Mise en place

Echange avec les BUT 2 afin de déterminer ce qui est possible de mettre en place. Annulation et reprise de plusieurs idées afin qu'elle soit réalisable et optimisés pour l'évènement.

Gestion Logistique


Coordination sur place, gestion du déroulé et accompagnement des participants

06 Le plan de communication

PLAN

- Affiche festive et attractive comportant toutes les informations importantes
- Vidéo de teasing présentant le V and B dans une ambiance festive
- Story pour rappeler les informations pratiques et mettre en avant les animations
- Être présent et actif le Jour J en réalisant des post sur les réseaux de préparation de l'événement et du début de la soirée
- Mettre des affiches dans les lieux clés de l'IUT pour une plus grande visibilité

RESULTATS






07 Bilan & Conclusion

Apports

- Expérience concrète de gestion de projet événementiel
- Mise en pratique des outils de pilotage (Gantt, note de cadrage…)
- Travail en équipe et communication inter-promotions
- Développement de nos compétences en communication visuelle

Limites & Difficultés

- Manque de recul sur l'impact réel de la soirée (pas encore eu lieu)
- Contraintes de délais serrés à gérer
- Coordination à distance avec les commanditaires BUT2



ANNEXES
1 et 2

Merci de votre attention !

Questions / Réponses

César Durand · Kérian Le Scaon · Maxime Lorne · Eli Perou · Arsène Demarais

SAé 2.01 — IUT GEA BUT1 — 2025/2026